STADT VAIHINGEN AN DER ENZ

# Entwurf Struktur Leitbildprozess Vaihingen/Enz 1/2

aktualisierter Stand 22.06.2020

Start: Herbst 2019

## Phase 1: Haushaltsbefragung

**Prozessinitiierung / Freigabe Prozessdesign**

**Haushaltsbefragung**
Gesamtstädtisches Meinungsbild & Aktivierung

nö Vorabinfo GR – Ergebnisse Haushaltsbefragung

**Stadtöffentliche Info**
Info Prozessdesign / Ergebnisse Haushaltsbefragung

Losentscheid für 140 Teilnehmer*innen für repräsentative Beteiligung

März 2020

Pause Covid-19

Juli 2020

## Phase 2: Leitbildentwicklung

Planerische Analyse / Blick von Außen

Verwaltungsgespräche Analyse

**Kick-Off Repräsentative Beteiligung**
Auszüge Haushaltsbefragung / Input Blick von Außen / Vorstellung Handlungsfelder

**Perspektivwerkstatt I**
Defizite / Chancen / Projektpool / Priorisierung
HF1 HF2 HF3 HF4 HF5

Ideenskizze Zielsetzungen / Querschnittsbezug

**Werkstatt mit Vereinen, Verbänden, Institutionen**

Zwischenbericht / Information Verwaltung

Sachstandbericht / Zwischeninformation GR

**Perspektivwerkstatt II**
Rückkopplung Handlungsziele / Herausarbeiten Leitprojekte
HF1 HF2 HF3 HF4 HF5

Erarbeitung Vorentwurf Leitbild

Abstimmung mit Verwaltung
Verwaltungsgespräche

Zusammenführung Profil / Leitziele / Pool Leitprojekte

Aufsuchende Beteiligung der Öffentlichkeit
z.B. Krämermarkt, Verkaufsoffener Sonntag

Jugendforum / Jugendbeteiligung
Schlüsselpersonen Handwerk / Wirtschaft

Frühjahr 2021

# Entwurf Struktur Leitbildprozess Vaihingen/Enz 2/2

aktualisierter Stand 22.06.2020

Sommer 2021

**Öffentliche Rückkopplung Vorentwurf Leitbild**
Hinzuladung Vertreter*innen Vereine, Verbände, Institutionen

Klausurtagung GR Rückkopplung Vorentwurf Leitbild
Auswahl Leitprojekte

**Phase 3: Leitprojekte**

Verwaltungsworkshop zu Leitprojekten

Rückkopplung Zwischenergebnisse &
Vorstellung der Leitprojekte
(Ziele / Rahmen / Leitplanken)

**Projektwerkstatt**
Dialog zu Leitprojekten:
Ziele / Maßnahmen / räumliche Ebene

LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | LP5

ggf. projektbezogene Zuladung Vertreter*innen
Vereine, Verbände, Institutionen

ergänzende öffentliche Veranstaltungs-formate zu Leitprojekten oder mit Stadtteilbezug
- Spaziergang
- Radtour
- etc.

Planerische Aufbereitung Leitprojekte
und Entwurf Leitbild

Rückkopplung Entwurf mit Verwaltung

**Phase4: Abschluss**

**Abschluss repräsentative Beteiligung**

**Abschlussveranstaltung Öffentlichkeit**
Hinzuladung Vertreter*innen Vereine, Verbände, Institutionen

**Rückkopplung GR & Beschluss Leitbild**

Frühjahr 2022